Envoyé en préfecture le 29/04/2023
Reçu en préfecture le 29/04/2023
Publié le 02/05/2023
ID : 079-200069755-20230429-DP20230091-AU

AVENANT

COMMUNE	MELLE
OPERATION	AMENAGEMENT DU PARVIS DE L'ESPACE ENFANCE FAMILLE ET DE L'ACCES A LA NOUVELLE GENDARMERIE

LOT	N°1 - VRD
ENTREPRISE	EIFFAGE ROUTE - BOISLIVEAU TP
MARCHE SIGNE LE	21.03.2019
DOSSIER	16805/N9425

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU

DETAILS DU MARCHE	DATE	MONTANT HT
Tranche ferme 1 - Parvis et Accès à la gendarmerie	21.03.2019	225 797,05 €
Tranche ferme 2 - Carrefour Av. / Petite av. de la gare	21.03.2019	49 106,45 €
Variante exigée n°1 - Réseau AEP sur le domaine public	21.03.2019	9 169,40 €
Variante exigée n°2 - Réseau EU sur le domaine public	21.03.2019	7 528,75 €
Avenant n°1 - Suppression AEP sur domaine public	20.05.2019	- 9 169,40 €
Avenant n°2 - Modifs tranchées techniques / Bassin EP	14.01.2020	46 329,25 €
ACTUALISATION / REVISION	DATE	MONTANT HT
TOTAL MARCHE HT		328 761,50 €

ADRESSE DE FACTURATION

2 place de Strasbourg - 79 500 MELLE
Quartier Mairie - 79 500 MELLE

MAITRE D'ŒUVRE

140 Avenue de Paris, 79 000 NIORT
Tel : 05 49 33 09 49 – Fax : 05 49 33 56 51
niort@siteaconseil.fr – www.siteaconseil.fr

AVENANT N° 3 EN DATE DU 20.03.2023

Objet de l'avenant :

Plus-value pour augmentation de fourniture d'enrobés

MONTANT DE L'AVENANT

Liste des travaux en augmentation

N°	Désignation	Quantité	PUHT	MONTANT HT
PN 1	Plus-value pour augmentation de fourniture d'enrobés Part Ville	0,41	3 643,50 €	1 493,84 €
PN 2	Plus-value pour augmentation de fourniture d'enrobés Part Communautés de Communes	0,59	3 643,50 €	2 149,67 €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
	SOUS-TOTAL TRAVAUX EN AUGMENTATION			3 643,50 €

Liste des travaux en diminution

N°	Désignation	Quantité	PUHT	MONTANT HT
				- €
	SOUS-TOTAL EN DIMINUTION			- €

MONTANT HT TOTAL DE L'AVENANT N° 3	**3 643,50 €**
Les prix sont établis aux mêmes conditions que les prix du marché	
MONTANT HT DU MARCHE SUITE À AVENANT N° 3	332 405,00 €
TVA À 20%	66 481,00 €
MONTANT TTC DU MARCHE SUITE À AVENANT N° 3	**398 886,00 €**

Etabli et accepté par le Directeur des Travaux	Accepté par le Maître d'ouvrage	Accepté par l'entreprise
A Niort , le 20.03.2023	À , le	À , le

GROUPE ETUDE
SITEA CONSEIL
140 avenue de Paris
79000 NIORT
Tél 05 49 33 09 49
niort@siteaconseil.fr