Envoyé en préfecture le 18/09/2024

Recu en préfecture le 18/09/2024

Publié le 18/09/2024

~

ID : 079-200069755-20240917-DP20240256-AU

‘Mellow

en POITOU

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N°01

- Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Communauté de Communes Mellois en Poitou

2, Place de Strasbourg 79500 MELLE

- Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

LEGRAND BATISSEURS
50 Route de Melle
79110 CHEF BOUTONNE

C - Objet du marché public ou de I’accord-cadre.

Objet du marché public : Marché n° M23GP04

CONSTRUCTION COMPLEXE OMNISPORT COUVERT
ET ESPACES VIE CLUBS ET JEUNES A BRIOUX SUR BOUTONNE

LOT N°04 : GROS OEUVRE

Date de la notification du marché : 02/05/2024

Durée d’exécution du marché public : 21 mois (19 mois de travaux + 2 mois de préparation)

Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre :

Montant HT

1271 837,18 €

Taux de la TVA

20 %

Montant TTC

1526 204,62 €
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Modifications introduites par I'avenant :

Dans le cadre des travaux, il a été décidé :
- Le remplacement pour le mur de I'accueil du béton de site par un béton standard

- La réalisation du coulage de la facade principale en 1 seule coulée plutét qu’en plusieurs cou-

lées
Incidences introduites par le présent avenant :
Incidence sur les délais :
Le présent avenant n’induit pas d’augmentation des délais d’exécution.

Incidence financiere :

Le tableau suivant répertorie les plus-values et moins-values

Nature des travaux Référence devis Montant HT

Remplacement béton de site 685 - 1964.6
6

Coulage facade principale en 1 coulée 686 - 4719.8
0

Incidence financiere de I'avenant :
L'avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public de - 0.53%

Montant de I’avenant du marché :
= Montant HT: - 6 684,46 €
= Montant TTC:-8 021,35 €

Nouveau montant du marché apres avenant :
= Montant HT'1 265 152,72 €
= Montant TTC: 1518 183,26 €

E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité Lieu et date de

du signataire (*) signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Pour I’Etat et ses établissements : (Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité

adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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