



AVENANT N° 01

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MELLOIS EN POITOU
2 Place de Strasbourg
79 500 MELLE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SARL EEAC
69 Avenue de Niort
79 370 CELLES SUR BELLE
Tél. : 05.49.79.91.52

SIRET : 421 628 637 00041

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**CONSTRUCTION D'UNE DÉCHETTERIE À LEZAY (79120)
LOT N°08 : ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES**

? Date de la notification du marché public : 27/09/2022

? Durée d'exécution du marché public : 12 mois (11 mois de travaux + 1 mois de préparation)

■ Montant initial du marché public:

▪ Montant HT :	10 876,73 €
▪ TVA 20.00% :	2 175,35 €
▪ Montant TTC :	13 052,08 €

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

- Modification de l'alimentation des candélabres
- Prise électrique supplémentaire pour la recharge d'un gerbeur
- Raccordement du contrôle d'accès

Incidence sur les délais :

Le présent avenant n'induit pas d'augmentation des délais d'exécution.

Incidence financière :

Le tableau suivant répertorie les plus-values et moins-values

Nature des travaux	Référence devis	Montant HT
Modification électrique	2023072 du 6/4/23	+ 2 041,83

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

☐ NON ☒ OUI

Montant de l'avenant n°01 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : + 2 041,83 €
- Montant TTC : + 2 450,20 €

Nouveau montant du marché public après l'avenant n°01 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 12 918,56 €
- Montant TTC : 15 502,27 €

% d'écart introduit par la totalité des avenants : + 18,77 %

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Cachet et Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du maître d'œuvre.

Pour la maîtrise d'œuvre :

NALDEO - 27 Rue des Entrepreneurs – ZI République 1 – 86000 POITIERS

Fait à : Le

Signature
(Représentant de la maîtrise d'œuvre)

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

**Communauté de Communes Mellois en Poitou – 2 Place de Strasbourg
79500 MELLE**

A : Melle, le

Le Président,

F. MICHELET

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

Envoyé en préfecture le 26/07/2023

Reçu en préfecture le 26/07/2023

Publié le 26/07/2023

ID : 079-200069755-20230726-B06_07_2023_02B-DE

