



## MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **AVENANT N°01**

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Communauté de Communes Mellois en Poitou**  
**2, Place de Strasbourg 79500 MELLE**

### **B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**EEAC SARL**  
**68 avenue de Niort**  
**79370 CELLES SUR BELLE**

### **C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Objet du marché public : **marché n° M23GP04**

## **CONSTRUCTION COMPLEXE OMNISPORT COUVERT ET ESPACES VIE CLUBS ET JEUNES A BRIOUX SUR BOUTONNE**

### **LOT N°16 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES**

- Date de la notification du marché : **02/05/2024**
- Durée d'exécution du marché public : **21 mois (19 mois de travaux + 2 mois de préparation)**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

|                |              |
|----------------|--------------|
| Montant HT     | 201 477,52€  |
| Taux de la TVA | 20 %         |
| Montant TTC    | 241 773,02 € |

D - Objet de l’avenant.

● Modifications introduites par l’avenant :

Dans le cadre des travaux, il a été décidé la suppression d’une partie des mats non nécessaires à la circulation PMR autour du site et au remplacement du disjoncteur différentiel défectueux.

● Incidences introduites par le présent avenant :

**Incidence sur les délais :**

Le présent avenant n’induit pas d’augmentation des délais d’exécution.

**Incidence financière :**

Le tableau suivant répertorie les plus-values et moins-values

| Nature des travaux                    | Référence devis | Montant HT  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| Suppression mâts d’éclairage          | 2024138         | - 15 248,00 |
| Remplacement disjoncteur différentiel | 2024143         | 1 607,25    |

● Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public de – 6.77%

**Montant de l’avenant du marché :**

- Montant HT : - 13 640,75 €
- Montant TTC : - 16 368,90 €

**Nouveau montant du marché après** avenant :

- Montant HT : 187 836,77 €
- Montant TTC : 225 404,12 €

E - Signature du titulaire du marché public.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                          |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).

**Pour l’Etat et ses établissements :** *(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)*

● **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

● **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

● **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)