
 
 
 

 
 
 

Avenant N°01 
Construction d’une déchèterie à Lezay 

Marché EIFFAGE / Lot 01 
Page : 1 / 4 

 

 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MELLOIS EN POITOU 
2 Place de Strasbourg 
79 500 MELLE 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

SAS EIFFAGE ROUTE SUD 
21 avenue de Canteranne - Parc de Canteranne 
33608 PESSAC Cedex 
 
Agence : 
ZAC de belle Aire-Nord – rue Christophe Colomb 
17440 AYTRE Cedex 
Tél. : 05.46.44.30.46 
 
SIRET : 399 307 370 00219 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

 
CONSTRUCTION D’UNE DÉCHETTERIE À LEZAY (79120) 

LOT N°1 : VRD - SIGNALISATION EXTERIEURE - CLOTURE - ESPACES VERTS 
 
 Date de la notification du marché public : 27/09/2022 

 

 Durée d’exécution du marché public : 12 mois (11 mois de travaux + 1 mois de préparation) 
 

  Montant initial du marché public: 

 Montant HT : 763 626,42 € 

 TVA 20.00% : 152 725,28 € 

 Montant TTC : 916 351,70 € 
 
 

D - Objet de l’avenant. 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 

 

- Mise en place de la dalle de remisage du télescopique, 

- Mise en place de fourreaux, câble et massifs pour le contrôle d'accès,  

- Mise en place de fourreaux et de câbles pour vidéosurveillance, 

- Elargissement de la voirie accès quai haut pour permettre la giration d’un camion de 18m. 
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Prise en compte de la bâche Incendie de 180m3 et son accès pompiers y compris adaptation clôture et 

suppression du portail interne afin de respecter le dossier ICPE : 

 

- Complément de fourreaux et de câbles pour l’éclairage du site, suite à l’impossibilité d’utiliser l’alimentation 

existante, 

- Adaptation du bassin de stockage pour prise en compte du niveau des plus hautes eaux, 

- Adaptation mineure au seuil d'entrée afin de maintenir une garde à l'eau de 5cm compatible à l’accès PMR. 
 
Incidence sur les délais : 
 
Le présent avenant n’induit pas d’augmentation des délais d’exécution. 
 
Incidence financière : 
 
Le tableau suivant répertorie les plus-values et moins-values 
 

Nature des travaux Référence devis Montant € HT 
Fourniture et installation bâche incendie CPE22004 du 8/9/22 18 430,80 

Adaptation clôtures suite mise en place bâche 
incendie 

LVA23078 du 2/5/23 1 991,93 

Elargissement voirie accès quai haut LVA23060 du 5/4/23 3 930,00 

Dalle remisage télescopique LVBA23061 du 6/4/23 2 431,75 

Seuil entrée PMR LVA23071 du 20/4/23 402,52 

Mise en place câblage contrôle d’accès LVA23072 du 24/4/23 8 884,14 

Modification éclairage extérieur LVA23076 du 20/3/23 6 406,50 

Lestage fond bassin de stockage LVAZ23079 du 2/5/23 29 252,64 

 
 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 

Montant de l’avenant n°01 : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : + 71 730,28 € 

 Montant TTC : + 86 076,34 € 
 

Nouveau montant du marché public après l’avenant n°01 : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT :    835 356,70 € 

 Montant TTC : 1 002 428,04 € 

% d’écart introduit par la totalité des avenants : + 9,39 % 

 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
 
 
 
 

  

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du maitre d‘œuvre. 
 

Pour la maîtrise d’œuvre :  
NALDEO - 27 Rue des Entrepreneurs – ZI République 1 – 86000 POITIERS 
 

 

 Fait à : ……………………………   Le …………………………………… 

 

Signature 
(Représentant de la maîtrise d’œuvre) 

 

                          

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Pour l’Etat et ses établissements :  
Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
Communauté de Communes Mellois en Poitou – 2 Place de Strasbourg  
79500 MELLE 
 

 A : Melle, le ……………………………………………………………… 

 

      

Le Président,  
 
   
 
 
 
 
 

F. MICHELET 
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H - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de mise à jour : 25/02/2011. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


