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\ Melww REPUBLIQUE FRANCAISE

en POITOU DP20230020
COMMUNAUTE DE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT
DECISION DU PRESIDENT
Aménagement
OBJET: Marché public de prestations intellectuelles relatif a I’Elaboration du

Plan de Paysage de la Communauté de communes Mellois en Poitou - Avenant
n°2 modifiant la durée d'exécution du marché

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU (Deux-Sevres),

Vu l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux
délégations de compétences accordées par le conseil communautaire au président ;

Vu la délibération n° C30-07-2020-2B en date du 30 juillet 2020 relative aux délégations
du président, et plus particulierement I'alinéa 1 relatif a la préparation, la passation,
I’exécution de tous marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont le montant est
inférieur a 213 999 € HT ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les
crédits nécessaires sont prévus au budget ;

Vu l'article L2194-1-3° du Code de la commande publique précisant qu’'un marché peut
étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues
par voie réglementaire, lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des
circonstances imprévues ;

Vu l'article L2194-1-5° du Code de la commande publique, un marché peut étre modifié
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie
réglementaire, lorsque les modifications ne sont pas substantielles ;

Considérant la nécessité de prolonger la durée du marché jusqu’au 15 juillet 2023 suite a
un défaut de ressources humaines pour assurer le pilotage et la coordination de I'étude ;

DECIDE

Article 1 : De valider I'avenant n°2 au marché relatif a I’élaboration du Plan de Paysage
de la Communauté de communes Mellois en Poitou, dont le titulaire est le bureau
d’études Atelier de l'ours située 1 rue Boyer a PARIS (75020) prolongeant la durée
d’exécution du marché public jusqu’au 15 juillet 2023.

Article 2 : D'autoriser a signer I'avenant n°2.
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera transmise a :
e M. le trésorier

*  Mme la préfete.
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Article 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté de communes et
Monsieur le trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la
présente décision.

Article 5 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
conseil communautaire.

Article 6 : La présente décision pourra faire I'objet, dans un délai de 2 mois a compter de
sa notification, d’'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers.

Fait a Melle.

Le président,

Signé par : Fabrice MICHELET
Ddte : 01/02/2023
Quellité : Président

Fabrice MICHELET
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