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DECISION DU PRESIDENT

Prévention et gestion des déchets

OBJET :   Avenant n°1 au marché de prestations de services n°2021_ENV09 relatif  
à au broyage des déchets verts pour les déchèteries de Melle, Chef-Boutonne,
Sauzé-Vaussais,  Mougon,  Brioux-sur-Boutonne,  la  plateforme  de  Villiers-sur-
Chizé, la plateforme de Lezay et les ISDI de Clussais-La-Pommeraie et Hanc -
Prolongation et augmentation du montant maximum du marché 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU (Deux-Sèvres),

Vu  l’article  L.  5211-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  relatif  aux
délégations de compétences accordées par le conseil communautaire au président ;

Vu la délibération n° C16-11-2023-04B du conseil communautaire du 16 novembre 2023
relative aux délégations de compétences au bureau communautaire et au président, plus
particulièrement  l’alinéa  « 20.  La  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,
l’exécution de tous marchés, accords-cadres et marchés subséquents de fournitures ou
de services lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget » ;

Vu l’article L2194-1-2° du Code de la commande publique précisant qu’un marché peut
être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues
par voie réglementaire, lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont
devenus nécessaires ;
Vu l’article L2194-1-5° du Code de la commande publique précisant qu’un marché peut
être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues
par voie réglementaire, lorsque les modifications ne sont pas substantielles ;
Considérant la nécessité pour la communauté de communes Mellois en Poitou de broyer
les déchets verts pour ses déchèteries ;
Il est nécessaire pour la Direction de la prévention et de la gestion des déchets :
D’une part, de prolonger l’exécution du marché public par avenant pour une durée de
deux mois. La nouvelle date de fin du marché n’étant plus le 31 janvier 2024 mais le
31 mars 2024.
D’autre  part,  d’augmenter  le  montant  maximum  du  marché  de  50 000,00 € HT.  Le
montant  maximum  du  marché  passant  ainsi  de  200 000,00 € HT  à
250 000,00 € HT (+25%).
 

DECIDE
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Article  1 :  De valider  l’avenant  n°1 au  marché n°2021_ENV09 relatif  au  broyage des
déchets  verts pour les déchèteries de Melle,  Chef-Boutonne,  Sauzé-Vaussais,  Mougon,
Brioux-sur-Boutonne, la plateforme de Villiers-sur-Chizé, la plateforme de Lezay et les ISDI
de Clussais-La-Pommeraie et Hanc dont le titulaire est SAS LOCA RECUPER, située 68 rue
du  Pré  Maingot,  BP  10185  Pompaire,  à  PARTHENAY  (79205) pour  une  prolongation
d’exécution  de  2 mois  et  une  augmentation  du  montant  maximum  du  marché  de
+50 000,00 € HT (+25%).
Article 2 : D’autoriser à signer l’avenant n°1.
Article 3 : Ampliation de la présente décision sera transmise à :

• Mme la trésorière,
• Mme la préfète.

Article 4 : Monsieur le directeur général des services de la communauté de communes et
Madame la trésorière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.
Article 5     :   Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
conseil communautaire.
Article 6 : La présente décision pourra faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de
sa notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Melle.

Le président,

#signature1#

Fabrice MICHELET
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