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A - Ildentification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Communauté de Communes Mellois en Poitou
2, Place de Strasbourg 79500 MELLE

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

MERLOT

SAS

10 rue du Champs des Bordes
86 100 CHATELLERAULT

C - Objet du marché public ou de I’accord-cadre.

Objet du marché public : Marché n° M23GP04

CONSTRUCTION COMPLEXE OMNISPORT COUVERT

ET ESPACES VIE CLUBS ET JEUNES

A BRIOUX SUR BOUTONNE

LOT N°05 : CHARPENTE BOIS / BARDAGE BOIS

Date de la notification du marché : 02/05/2024

Durée d’exécution du marché public : 21 mois (19 mois de travaux + 2 mois de préparation)

Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre :

Avenant N°1

Montant HT

448 581.56€

Taux de la TVA

20 %

Montant TTC

538 297.87 €
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Modifications introduites par I'avenant :

Dans le cadre des travaux, il a été décidé le remplacement du plafond bois coté vestiaires de foot par
du Fermacell.

Incidences introduites par le présent avenant :

Incidence sur les délais :
Le présent avenant n’induit pas d’augmentation des délais d’exécution.

Incidence financiere :

Le tableau suivant répertorie les plus-values et moins-values

Nature des travaux Référence devis Montant HT
Remplacement plafond bois Devis du 27/06/24 -4 750.00

Incidence financiere de I'avenant :
L'avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public de - 1.06%

Montant de I’avenant du marché :
= Montant HT: -4 750.00 €
= Montant TTC : -5 700.00 €

Nouveau montant du marché apres avenant :
= Montant HT 443 831.56 €
= Montant TTC : 532 597.87 €

E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité Lieu et date de

du signataire (*) signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Pour I’Etat et ses établissements : ((Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I’entité
adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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